ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 07.08.2022.

186

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁼ до 15⁼ укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	7	1	2	12	

Температура

У 7⁼ час 21 C°

У 12⁼ час 28 C°

У 15⁼ час 32 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ЧИШЋЕЊЕ ДИЛАТАЦИЈЕ НА ПАНЦИ ИЗМЕЂУ КРИЛА Ц И КРИЛА Д
- ЧИШЋЕЊЕ СТАРИХ МЕТЛЕНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЧАЦ) КАО ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ УГРАДЊУ ИСТИХ
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

~~ДАТИ ДЕТАЉ ИЗРАДЕ~~ ИЗОЛАЦИЈЕ НА ДИЛАТАЦИЈИ И ОПИТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Друштво инжењерска комора Србије Зорица В. Славковић-Марковић 400 9503 03

Инжењерска комора Србије Марина З. Гаврилović 400 5194 04 Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРИС-СССС (ЈУ)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧИЊА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 08.08.2022.

197

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	10	2	3	17	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ʰ час 20 C°

У 12ʰ час 30 C°

У 17ʰ час 31 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ДЕМОНТАЖА СТАРЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ ЗАСТАКЛЕНЕ ЗИДАНЕ СА ЧЕЛИЧНИМ ИЗОКВИМА У ПРОСТОРИЈАМА А1.7, А1.8 И А1.9, КРИЛО А
- МОНТАЖА АЛ. ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗОЛАЦИЈЕ ОД ПЛОЧА (БЕЗ ВЕНЦА) НА АБ ВЕНЦУ У НИВОУ ТАВАНИЦЕ 2-ОГ СПРАТА, СЕВЕРНА ФАСАДА, КРИЛО А
- МОНТАЖА АЛ. ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ ЗА СПУШТЕНИ ПЛАФОН НА ЕВКЕРУ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

- ДОСТАВИТИ ИСПРАВЉЕНЕ МАРОВЕ ЗА АЛУМИНИЈУМСКУ ОБРАВАРИЈУ СОБОЉУ И ЧИЧЕРАЈУ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Вуковић-Марјановић — 400 1986 03 — Овлашћени извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Марјановић — 400 4194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC (DV)

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 09.08.2022

180

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	10	2	3	17	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 20 C°

У 12= час 25 C°

У 17= час 28 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ДЕМОНТАЖА СТАРЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ ЗАЈЕДНО СА ЧЕЛИЧНИМ ШТОКОВИМА У ПРОСТОРИЈАМА А1.7, А1.8 и А1.9, КРИЛО А
- МОНТАЖА АЛ. ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ А ИЗНАД ТОГА И МЕТАЛНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЦИ) НА АБ ВЕНЦУ У НИВОУ ТАВАНИЦЕ 2-ОГ СПРАТА, СЕВЕРНА ФАСАДА, КРИЛО А
- ОБЈЕДИЊЕ СТАРОГ МАТЕРИЈАЛА СА ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈАМА А1.8 и А1.9, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

Радови у целости завршени осим једног дела чела зграде од Априла 2022

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гаврилович дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 10.08.2022.

189

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	10	2	3	17	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 19 С°

У 12= час 27 С°

У 17= час 30 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Демонтажа стаке алуминијске зајеђе са челичним стубовима у просторијама А1.7, А1.8 и А1.9
- Монтажа А1. подконструкције А након тога и металних плоча (бели венчац), северна фасада, крило А
- Обзидање малтера у просторијама А1.7, А1.8 и А1.9, крило А
- Постављање термоизолације на већ монтажну подконструкцију спуштеног плафона стаке на северној фасади, крило А
- Бушење стубних металних плоча (бели венчац) као припрема за поновну уградњу истих

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * Одговорни извођач радова *

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКIC-CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 11.08.2022.

19о

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ч до 17ч укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	10	2	3	17	телескедет

Температура

У 7ч час 17 С°

У 12ч час 26 С°

У 17ч час 29 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Малтерисање зидова у просторијама А1.8 и А1.9, 1спрат А
- Монтажа гипсаних плоча (лака преграда) на етажу северне фасаде, крило А
- Бушење отвора металних плоча (бетон језгро) као припрема за накнадну уградњу цеви

ПРИМЕДБЕ

- координирати архитектонско грађевинске радове са електро, хидро и осталим инсталатерима

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. инж. арх. 400 1936 03 — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гаврилović, дипл. инж. арх. 400 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 12.08.2022.

191

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	10	2	3	17	телехендлер

Температура

У 7^00 час 16 C°

У 12^00 час 28 C°

У 17^00 час 31 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Малтерисање зидова у простојчи А1.7, Кућа А
- Бушење стаих металних плоча (бели венчац) као припрема за поводну уградну цеви
- Монтажа гипсаних плоча (кеда панел) на једну седеће фасаде, Кућа А
- Демонтажа стаих металних плоча (бели венчац) са седеће фасаде

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈВ ЦРИЦ ЦЦЦЦ

ОБЈЕКАТ СТАЊИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 13.08.2022.

192

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ᵘᵘ до 17ᶜᵒ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	10	2	3	17	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ᶜᵒ час 19 Cº

У 12ᶜᵒ час 19 Cº

У 17ᶜᵒ час 22 Cº

Време

сунчано, облачно, киша

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ОТВАЉАЊЕ НОВОГ ОТВОРА У ПРОСТОРИЈИ А1.8 КАО ВЕЗА СА ПРОСТОРИЈОМ А1.7, КРИЛО А
- МАЛТЕРИСАЊЕ ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈИ А1.9 ПРОДУЖНИМ МАЛТЕРОМ, КРИЛО А
- МОНТАЖА ГИПСАНИХ ПЛОЧА (АКВА ПАНЕЛ) НА ЕРКЕРУ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ, КРИЛО А
- БРУШЕЊЕ СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА (БЕЗ ВЕНЧАЦА) КАО ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ УГРАДЊУ ИСТИХ

ПРИМЕДБЕ

- ПАЖЉИВО ИЗВЕСТИ СПОЈ СТУБА ИЗМЕЂУ АВ ПРИЗИДА НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ И ПЛАФОНА ОД ГИПС-КАРТОНА, ЕРКЕРА НА ФАСАДИ

* НЕ КОРИСТИТИ СИЛИКОН!!!

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦС-СССС (ЈВ)
ОБЈЕКАТ: Станична зграда км 77+010
МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: недеља ДАТУМ: 14.08.2022. 193

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 15^00 укупно 8 часова
II смена од / до / укупно / часова
III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	7	1	2	12	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура
У 7^00 час 19 С°
У 12^00 час 19 С°
У 15^00 час 22 С°

Време
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Мастерисање слободних површина са којих је скинут малтер (бели дечанац)
- Монтажа гипсаних плоча (акустичних) на етажну северне фасаде, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 [illegible]

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКIC-СССС (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 15.08.2022.

194

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁼⁼ до 17⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	13	2	3	23	ТЕХЕХЕНДЕК

Температура

У 7⁼ час 19 С°

У 12⁼ час 31 С°

У 17⁼ час 33 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажна гипсаних плоча (једа панел) на ободу северне фасаде, крило А
- Малтерисање зидова продужним малтером у просторијама А1.8 и А1.9 крило А
- Малтерисање опољних површина са којих је скинут стари мермер (бели венац)
- Брушење старих мермерних плоча (бели венац) као припрема за поновну уградњу истих
- Брушење старих мермерних плоча на северној фасади

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Марина З. Гавриловић

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКІС-СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 16.08.2022.

195

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	13	2	3	23	телехендет
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁼ час 21 C°

У 12⁼ час 31 C°

У 17⁼ час 33 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ЗИДОВА ПРОЛУПТИМ МАТЕРИЈАЛОМ У ПРОСТОРИЈАМА А1.8 И А1.9, КРИЛО А
- МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ФАСАДНИХ ЗИДОВА СА КОЈИХ ЈЕ СКИНУТ СТАРИ МЕРМЕР (БЕЛИ ВЕНЧАЦ), КРИЛО Ц И КРИЛО А
- ПРЕМАЗИВАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА (ПЛАТНЕНОГ) НА ЕТАЖИ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ ПРАЙМЕРОМ КАО ПРИПРЕМА ЗА КИТОШЕЊЕ ГЛЕТ МАСЕ
- БРУШЕЊЕ СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЧАЦ) КАО ПРИПРЕМА ЗА ПОНОВНУ УГРАДЊУ ИСТИХ
- БРУШЕЊЕ СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 200 1936 03 * Овлашћени извођач радова

Инжењерска комора Србије * Марина З. Чабриловић дипл. инж. арх. 100 4194 04 * Одговорни извођач радова

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРИС-СССС (ЗУ)

ОБЈЕКАТ Стамбени зграда КМ 77 тло

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

196

ДАН Среда ДАТУМ 17.08.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	13	2	3	23	ТЕЛЕХЕНДЕТ

Температура

У 7ʰ час 21 C°

У 12ʰ час 32 C°

У 17ʰ час 33 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Малтерисање зидова продужним малтером у пространству А1,7, кула А
- Малтерисање фасадних зидова са којих је скинут стари малтер (венчац бели), кула Ц и кула А
- Глетовање плафона етажа северне фасаде, кула А
- Монтажа стојих обложених плоча мермера (бели венчац) на претходно припремљену подлогу на северној фасади, кула А
- Обијање прошлих слојева и злуђивање рупа репаратурним малтером плафона етажа западне фасаде

ПРИМЕДБЕ

- исконтролисати пројаз инсталација на фасади

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. грађ. инж. арх. 400 1936 03 * Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. грађ. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Место: Нови Сад

Четвртак, 15.09.2022. ГУТ

РАДНО ВРЕМЕ	Број радника					Температура	Време
	Радн.	Ост. нат.	Техн. особ.	Остали	Укупно		
7⁰⁰ 15⁰⁰ 1	3	15	2	3	23	7° 21	
/ / /						17° 32	—
/ / /						17° 25	

(ниво подземних вода)

- Малтерисање зидова продужним малтером у подрумским просторијама
- Плетивање мафора ерклета северне фасаде, крило А
- Наношење грунтног премаза на мафор ерклета западне фасаде испуњење лепка и мрежице као припрема за плетивање

Марина З.

ВОДЕ ДНЕВНИК: | ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: | НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКИС-СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 19.08.2022.

19

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ᵒᵒ до 17ᵒᵒ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	13	2	3	23	телескопер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ᵒᵒ час 23 Cº (сунчано, облачно, киша)

У 12ᵒᵒ час 37 Cº (брзина ветра)

У 17ᵒᵒ час 34 Cº (ниво подземних вода)

Време

ОПИС РАДА

- Малтерисање зидова продужним малтером у просторији А1.7, крило А
- Глетовање плафона испод северне фасаде, крило А
- Лепљење стиx обратетих металних плоча (бели венчац) на претходно припремљену подлогу на северној фасади
- Обијање малтера са зидова у просторији А1.1, анекс крила А
- Монтажа поклопних плоча (бели венчац) на преласку малтера и пене испод северне фасаде, крило А

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 1966 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦС-СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧЕЊА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

199

ДАН СУБОТА ДАТУМ 20.08.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	13	1	3	22	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁼ час 21 С°

У 12⁼ час 21 С°

У 17⁼ час 24 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- МАЛТЕРИСАЊЕ ЗИДОВА ПРОДУЖНИМ МАЛТЕРОМ У ПРОСТОРИЈИ А1.7, ИСПИО А
- ГЛЕТОВАЊЕ ПЛАФОНА ЕРКЕРА ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ
- ОБИЈЕЛЕ МАЛТЕРА СА ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈИ АН1, АНЕКС
- МОНТАЖА ПОКЛОПНИХ ПЛОЧА (ДЕЛИ ВЕНЧАЊА) НА ПРЕЛАЗУ ПАЛЕТА И ПЕДЕ ЕРКЕРА СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ, ИСПИО А
- МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ПЛОЧА НА ПАЛЕТ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ, ИСПИО А
- РУШЕЊЕ ЗИДОВА ИЗМЕЂУ ПРОСТОРИЈА АН5 И АН6, АНЕКС

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СИС-СССС (ЗУ)

ОБЈЕКАТ СТОЧНИЧКА ЗОНА км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 21.08.2022.

200

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 15= укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	1	4	1	2	8	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 19 C°

У 12= час 18 C°

У 15= час 19 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Обијање малтера са зидова у просторији АН1, АПЕКС
- Рушење зидова између просторија АН5 и АН6, АПЕКС
- Демонтажа плоче између просторија АЧ и АП5, АПЕКС
- Отварање додатног отвора у зиду као и во пројектованата комуникација између просторија АН1 и АН3, АПЕКС

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Славковић-Мијановић 400 1236 03 арх.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Гавриловић 400 5194 04 арх. ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС (ЈУ)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧЕЊА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 22.08.2022.

201

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	11	1	3	20	ТЕЛЕСКОПЕТ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 16 С°

У 12= час 20 С°

У 17= час 23 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ЛИСТА (ЧАУЛИНА) НА ЗИДАНЕ СЕВЕРНЕ ФАСАДЕ, КУЋА А
- ДЕМОНТАЖА СТАРЕ ПОСТОЈЕЋЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ ОПШИВКЕ НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ, КУЋА А
- ДЕМОНТАЖА ЗИДОВА ИЗМЕЂУ МОСТОВИМА АП1 И АП6, АНЕКС
- ОБЗИДАЊЕ СВИХ СЛОЈЕВА (ДО ОПЕКЕ) ЗИДОВА У МОСТОВИМА АП3, АНЕКС

ПРИМЕДБЕ

- ДОСТАВИТИ ЛИСТ ЗА АЛУМИНИЈУМ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Мариновић дипл. инж. арх. 400 1936 03 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈРІС-СССС (ЈВ)

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда КМ 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 23.08.2022.

202

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	11	1	3	20	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁼ час 16 С°

У 12⁼ час 20 С°

У 17⁼ час 24 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) сунчано

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Обијање сачх слојева (до опеке) зидова у просторији ХХЗ, кпеке
- Монтажа металних плоча (сиполит) на платно северне фасаде крило А
- Демонтажа старе постојеће алуминијске на северној фасади, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 300 6103

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС (ЈУ)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+015

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 24.08.2022.

203

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	11	1	3	20	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 19 C°

У 12= час 20 C°

У 17= час 23 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа металних плоча (цинкомин) на платнет северне фасаде, крило А
- Заптивање постојећег отвора на северној фасади (између оса 5' и 6'), крило А и отвора између оса 6' и 7', крило А
- Монтажа ламбоске скеле на западној фасади, крило А
- Монтажа металних поклопних плоча (сомбрањка) на северној фасади, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Маријановић — дипл. инж. арх. — 400 1936 03

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC – CCCC (JV)

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 25.08.2022.

204

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	11	1	3	20	ТЕЛЕХЕНДЕТ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 16 С°

У 12= час 27 С°

У 17= час 30 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА МЕТАЛНИХ ЛОКАЛНИХ ПЛОЧА (СОЛБАЊКА) ОД БЕТОНА ДЕМЕЊА НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ, КРИЛО А
- МОНТАЖА ТАВАНСКЕ ОКЕЛО УНУТРАШЊИМА КРИЛА А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда ком 77 тип 6

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Петак ДАТУМ 26.08.2022.

205

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	11	1	3	20	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 21 C°

У 12= час 30 C°

У 17= час 33 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа металних поклопних плоча од белог лимарија (соларне) на северној фасади, ламела А
- Монтажа фасадне алуминијумске на северној фасади, ламела А
- Монтажа рамовске скеле на западној фасади, ламела А
- Монтажа олучне лимарије и олучног канала од поцинкованог лима на северној фасади (осе 2, оса 8', ламела А)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — дипл. инж. арх. — 300 1936 03

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

206

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СЕИС-СССС

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 27.08.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	12	1	3	21	ТЕЛЕСКЕНДЕТ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁼ час 21 C°

У 12⁼ час 32 C°

У 17⁼ час 34 C°

Време: (сунчано, облачно, киша) ..... (брзина ветра) ..... (ниво подземних вода) .....

ОПИС РАДА

- Монтажа фасадске скеле на западној фасади и улазу атријума, Блок А
- Монтажа готове шпалетне фасадне алуминијске од металних плоча (бели венчац) на северној фасади, Блок А
- Бушење и усецање канала на стубним обалетним металним плочама (бели венчац) за пријем за поправку улазног

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Гавриловић Маријановић дипл. инж. арх. 400 1938 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Спаничка зграда км 77+015

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

207

ДАН Недеља ДАТУМ 28.08.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 15= укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	9	1	1	16	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 20 C°

У 12= час 29 C°

У 15= час 32 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа радних скела на западној страни и унутар атријума куле А
- Демонтажа старих металних плоча (без венаца и млазница) са западне фасаде, куле А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+015

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 29.08.2022.

208

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	12	1	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 20 С°

У 12= час 27 С°

У 17= час 29 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа оплате и арматуре надвратне греде између новог и старог улаза између просторија АН3 и АН4, анекс
- Бетонирање надвратника новог отвора између просторија АН1 и АН3, анекс
- Демонтажа стиропорних плоча (плаћа ток) са западне фасаде
- Обнављање малтера на деловима источне фасаде
- Монтажа алуминијумске потконструкције за монтажу фасадних плоча (бетонац бели) на источној фасади и северној фасади, крило А
- Монтажа фасадних плоча (бетонац бели) на северној фасади, крило А
- Обнављање фасаде уклањање од бетонског малтера у ширини крила А

Договор са стручним надзорним органом:
Стручни надзорни орган да изврши преглед радова на делу северне фасаде, након што се делимично скела.

ПРИМЕДБЕ

ЗАШТО СЕ НЕ ВРШИ ДЕМОНТАЖА СКЕЛЕ НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ У ДЕЛУ ИЗА ПО ВЕРТИКАЛИ ОСЛОБОДИТИ ДЕО ОБЈЕКТА КАКО БИ СЕ САГЛЕДАО ОБЈЕКАТ!

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорана В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА – Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

209

ДАН Уторак ДАТУМ 30.08.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	12	1	3	21	Телескенат
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 20 C°

У 12= час 27 C°

У 17= час 23 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажна алуминијумске потконструкције за монтажу металних плоча на источној и северној фасади
- Монтажа металних плоча (бели дечинг) на северној фасади, крило А
- Запуњавање изолационим материјом руна на зиду завршне фасаде, крило А
- Демонтажа стуге алуминијске на северној фасади, крило А
- Обшивање фасаде од вештачког камена у пројекту крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ОРТИЦИА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 31.08.2022.

210

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ᵘᵘ до 17ᵘᵘ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	12	1	3	21	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ᵘᵘ час 19 Cº

У 12ᵘᵘ час 27 Cº

У 17ᵘᵘ час 28 Cº

Време

сунчано, облачно, киша

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА СТАРЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ, КРИЛО А
- МОНТАЖА ФАСАДНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ, КРИЛО А
- МОНТАЖА АЛУМ. ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ А ИСПОД ТОГА И НОВИХ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ДЕНЧАК) НА ЗАПАДНОЈ ФАСАДИ, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић, инж. грађ. ИКС 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Марина З. Лазаризовић, дипл. инж. арх. 300 5194 04 — ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 01.09.2022.

211

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	10	1	2	17	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 18 С°

У 12= час 17 С°

У 17= час 19 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа алуминијумске потконструкције а након тога и нових керамичких плоча (бели венац) на западној фасади, кула А
- Монтажа стакла на монтажну фасадну алуминијумску, кула А
- Обијање старих слојева са зидова у просторијама А1.4 и А1.5, кула А
- Демонтажа старог лифта у просторији А1.31, кула А
- Монтажа старих обложених плоча (бели венац) на делове отпада северне фасаде, кула А
- Обијање слојева зидова у просторији А1.3, лифта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Савковић-Марјановић — 400 1936 03 — Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гарић Радловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 02.09.2022.

212

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ˣˣ до 17ˣˣ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	9	1	2	15	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура / Време

У 7ˣˣ час 14 Cº

У 12ˣˣ час 15 Cº

У 17ˣˣ час 18 Cº

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа АЛ. потконструкције а након тога и ноших металних плоча (један део) на западној фасади, Кула А
- Монтажа стакла на фасадној алуминијуми, седећа фасада, Кула А
- Обрушење свих слојева са зидова у просторијама А1.3, А1.4 и А1.5, Кула А
- Демонтажа паркета у просторији А1.31, Кула А
- Материјешење и обрада паркета око новомонтиране алуминијуме у просторијама А1.7, А1.8 и А1.9, Кула А
- Монтажа соларанака на седећој фасади (један део), Кула А
- Обрушење свих слојева зида до опеке/бетона у просторији А#3, Анекс

Одговор надзору:

Поштовани надзор да у договору са Инвеститором утврди процедуру и локацију одлагања дем. материјала.

ПРИМЕДБЕ

- Договорити са Инвеститором одтерећење паркета. Место за материјале паркета

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина Гавриловић-Марјановић дипл. инж. арх. 300 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 03.09.2022.

213

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	9	1	2	15	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура / Време

У 7= час 14 С° —

У 12= час 20 С° (брзина ветра)

У 17= час 23 С° (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЛОГА ПЛАТНЕТА ОКО НЕВОМОНТИРАНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ У ПРОСТОРИЈАМА А1.7, А1.8 И А1.9, КРИЛО А
- ОБЈЕДИЊЕЊЕ СЛОЈЕВА ФАСАДЕ ОД ДЕШТАЧКОГ КАМЕНА У ЗИДУ КРИЛА А
- СЛАГАЊЕ И ДЕМОНТАЖА СТОЈОТ ПЛАТНЕТА ИЗ ПРОСТОРИЈЕ А1.31, КРИЛО А
- ОБЈЕДИЊЕЊЕ СТАРИХ СЛОЈЕВА СА ЗИДА У ПРОСТОРИЈИ А1.31, КРИЛО А
- ОБЛОГА СОЛБАЊКА НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ, КРИЛО А
- УГРАДЊА СОЛБАЊКА (БЕЛИ ДЕЊЧАЦ) НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. грађ. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда km 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 04.09.2022.

214

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 15= укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	2	6	1	1	10	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 15 С°

У 12= час 23 С°

У 15= час 26 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Монтажа платформске скеле у атријуму куће А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 05.09.2022. 215

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	10	1	3	17	ТЕЛЕХЕНДЕТ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура Време

У 7= час 15 С° (сунчано, облачно, киша)

У 12= час 25 С° (брзина ветра)

У 17= час 26 С° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ОБЈЕКТ СЛОЈЕВА ФАСАДЕ ОД ДЕШТАЧКОГ КАМЕНА У АТРИЈУМУ КРИЛА А
- ОБЈЕКТ СТАТИЧК СЛОЈЕВА ФАЗЕ СА ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈИ А1.31, КРИЛО А
- МАЛТЕРИСАЊЕ И ОБЈЕКТ УНУТРАШЊИХ ШАХТЕТИХ ПРОЗОРА У ПРОСТОРИЈАМА А1.7, А1.8 И А1.9, КРИЛО А
- ЗАПУЊАВАЊЕ РУПА И ПУКОТИНА РЕПАРАТУРНИМ МАЛТЕРОМ НА ЗАПАДНОЈ ФАСАДИ, КРИЛО А
- МОНТАЖА НОВИХ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА (ДЕЧИ ВЕНЧАЦ) НА ИСТОЧНОЈ ФАСАДИ, КРИЛО Ц
- МОНТАЖА ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ НА ЈУЖНОЈ ФАСАДИ, КРИЛО А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 06.09.2022.

216

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7ʰ до 17ʰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	1	3	19	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7ʰ час 15 Cº

У 12ʰ час 27 Cº

У 17ʰ час 27 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- РУШЕЊЕ СТАРЕ БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ У ПОСТОЈЕЋИМ АЧ1 И АЧ3 АНЕКС
- ОБЛАГАЊЕ СЛОЈЕВА ФАСАДЕ ОД ВЕШТАЧКОГ КАМЕНА У АТРИЈУМУ КУЋА А
- МОНТАЖА НОВИХ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЦИ) НА ИСТОЧНОЈ ФАСАДИ, КУЋА А И КУЋА Ц
- РУШЕЊЕ СТАРИХ СЛОЈЕВА РАВНОГ КРОВА, КУЋА Б

Одговор на упис надзорног органа:

Овлашћени надзорни орган ће вршити надзор на свим радовима који се односе на завршетак радова.

ПРИМЕДБЕ

НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ КУЋЕ А И У ДЕЛУ ГДЕ ЈЕ ПОСТАВЉЕНА АЛУМИНИЈУМА ОД БРОЈА 1 ДО ЗАВРШЕТКА ЗИДУ ПОСТОЈЕ ОШТЕЋЕЊА НА ФАСАДИ,

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Савковић-Маријановић дипл. инж. арх. 300 1936 03

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 07.09.2022.

217

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	2	3	20	Телескедет
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 17 С°

У 12= час 26 С°

У 17= час 29 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Рушење стуб бетонске плоче у просторијама А1.1 и А1.2, кутеке
- Обрушење слојева фасаде од вештачког камена у дворишну страну објекта А
- Монтажа нових мермерних плоча (беле вечачке) на источној фасади, крило Ц
- Рушење стубих слојева задњег крова, крило Б
- Материјање шљунчем и планета зидова у просторијама А1.3, А1.5 и А1.6, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Стојковић-Марјановић дипл. инж. грађ. 300 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОПШТА ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда на ГТ-толо

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 08.09.2022.

2/8

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	2	3	20	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 19 С°

У 12= час 28 С°

У 17= час 25 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Обијање слојева фасаде извађене од вештачког камена у атријуму објекта
- Монтажа нових метличних плоча (беле вештачке) на источној фасади, објекат Ц
- Рушење слојева равног крова, објекат Б
- Материјализације шахтета и платформи зидова у просторијама А1.3, А1.5 и А1.6, објекат А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * Овлашћени извођач радова

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * Одговорни извођач радова

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАМБЕНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 09.09.2022.

219

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	2	3	20	телескидер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 19 С°

У 12= час 25 С°

У 17= час 24 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Обијање слојева фасаде израђене од вештачког камена у ламелу кила А
- Монтажа нових металних плоча (бем декици) на источној фасади, крило Ц и на западној фасади, крило А
- Рушење слојева тампон зидова, крило Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова *

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ЦРІС – ЦССС

ОБЈЕКАТ: Стамбена зграда км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: субота ДАТУМ: 10.09.2022.

220

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	1	2	18	телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 19 С°

У 12= час 21 С°

У 17= час 24 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Обнављање слојева фасаде изнад фекталног канала у атријуму, крило А
- Монтажа нових металних плоча (део венца) на западној фасади, крило А,
- Монтажа прозорских шпалетни од новог метала (део венца) на северној фасади, крило А
- Рушење слојева равног крова, крило Б
- Рушење бетонске плоче у просторијама ХНЛ и АНЗ, анекс

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Јовановић-Маријановић дипл. инж. арх. 300 1936 ...

Инжењерска комора Србије

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова

Марина З. Чабриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-ССС

ОБЈЕКАТ Стамична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 11.09.2022

221

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	1	2	18	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 16 С°

У 12= час 20 С°

У 17= час 23 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- рушење слојева рабат крова, крило Б
- рушење бетонске плоче у просторијама АН1 и АН3, ЛТЕКС

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић дипл. грађ. инж. 400 1936 03 Инжењерска комора Србије

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Николић дипл. грађ. инж. 400 5194 04 Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦРІС - СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 12.09.2022.

222

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	10	2	3	18	Телескоп
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 13 C°

У 12= час 20 C°

У 17= час 22 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Обијање слојева фасаде изнад/испод од вештачког камена у атријуму крила А
- Монтажа ал. потконструкције за монтажу метлених плоча (бели венчац) на западној фасади, крило А
- Уградња шпалетни прозора и врата од метлених плоча (бели венчац) на северној фасади, крило А
- Рушење слојева тавњег крова, крило Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Марина З. Гавриловић

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 15.09.2022. 223

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	10	2	3	18	ТЕХНОЗЕЛ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 11 Cº

У 12= час 22 Cº

У 17= час 24 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ОБЈЕДИЊЕЊЕ СЛОЈЕВА ФАСАДЕ УКЛАЊАЊЕ ОЛУЈЕНОГ КАМЕНА У ЗГРАДИ КУЋА А
- МОНТАЖА АЛ. КОНСТРУКЦИЈЕ А ЗИДОВА И МЕТАЛНИХ ПЛОЧА (ПЛАЋИ ТОК) НА ЗАПАДНОЈ ФАСАДИ, КУЋА А
- РУШЕЊЕ СЛОЈЕВА ТАВАНИЦА, КУЋА Б

ПРИМЕДБЕ

ЗАШТИТИТИ ДЕО ИСПОД ГДЕ СЕ СКИДАЈУ СЛОЈЕВИ КАКО НЕ БИ ДОШЛО ДО ПРОЦУРИВАЊА У ПРОСТОРИЈЕ И СПОЉ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС – ССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда бр 77 Ново

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

224

ДАН среда ДАТУМ 14.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	10	2	3	18	Телескедет
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 19 С°

У 12= час 26 С°

У 17= час 29 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Обнављање спољне фасаде уклањање од дечијег купатила у атријуму крила А
- Монтажа АЛ. потконструкције а након тога и фасадних плоча (плави ток) на западној фасади, крило А
- Рушење спољне западне фасаде, крило Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Ставковић-Марјановић дипл. инж. арх. 100 [illegible] 13

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Марина З. Марјановић дипл. инж. арх. 300 4794 04 Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЖ-СССС

ОБЈЕКАТ Стамична зграда км 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 19.05.2022.

225

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	10	2	3	18	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 21 C°

У 12= час 29 C°

У 17= час 29 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Облагање слојева фасаде чишћење од вештачког камена у пределу крила А
- Монтажа ал. потконструкције и накнадно и металних лајсни (беле венчаце) на западној фасади, крило А
- Рушење слојева равног крова, крило Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка